

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai
đoạn chuẩn bị đầu tư) thuộc dự án: Sửa chữa Trụ sở
HĐND-UBND xã Đắk Kôi và Trung tâm Hành chính công xã**

PHÒNG KINH TẾ

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 40/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị Quyết 06/NQ-HĐND ngày 25/7/2025 của Hội đồng nhân dân xã Đắk Kôi khóa I, kỳ họp thứ 2 về dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 25/7/2025 của Ủy ban nhân dân xã Đắk Kôi về việc giao dự toán ngân sách nhà nước và vốn đầu tư phát triển năm 2025,

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-PKT ngày 25/7/2025 của Phòng Kinh tế về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế lập BC KTKT và dự toán chuẩn bị đầu tư Công trình: Sửa chữa Trụ sở HĐND-UBND xã Đăk Kôi và Trung tâm Hành chính công xã.

Xét Tờ trình số 02/TTr-BPCM ngày 28/7/2025 của bộ phận chuyên môn về việc xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị đầu tư) công trình: Sửa chữa Trụ sở HĐND-UBND xã Đăk Kôi và Trung tâm Hành chính công xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị đầu tư) công trình: Sửa chữa Trụ sở HĐND-UBND xã Đăk Kôi và Trung tâm Hành chính công xã, với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Bộ phận chuyên môn; tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Bộ phận chuyên môn; Bộ phận Kế toán và Các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VTLT.



TRƯỞNG PHÒNG

Đinh Ngọc Hải

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Giai đoạn chuẩn bị đầu tư)

Công trình: Sửa chữa Trụ sở HĐND-UBND xã Đắk Kôi và Trung tâm Hành chính công xã
(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-PKT ngày 28/7/2025 của Phòng Kinh tế)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Phòng Kinh Tế	Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng	Giúp Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án	24.839.000	(*)	Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	07 ngày	Quý III/2025	Trộn gói	Từ khi ký hợp đồng đến khi dự án hoàn thành		
2		Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	Thực hiện khảo sát, lập bản vẽ thiết kế, dự toán và Báo cáo KTKT	46.853.000	(*)	Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	07 ngày	Quý III/2025	Trộn gói	07 ngày		
3		Tư vấn Thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTC-TDT	Thực hiện công tác Thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTC-TDT	4.320.000	(*)	Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	07 ngày	Quý III/2025	Trộn gói			
Tổng giá gói thầu				76.012.000									

(*) Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp Kinh tế năm 2025.