

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ ĐẮK KÔI **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /KH-UBND

Đắk Kôi, ngày tháng năm 2026

KẾ HOẠCH
Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 15/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; Công văn số 294-CV/ĐU ngày 03/02/2026 của Đảng ủy xã Đắk Kôi về lãnh đạo triển khai thực hiện tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. UBND xã Đắk Kôi ban hành Kế hoạch về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 15/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh; Công văn số 294-CV/ĐU ngày 03/02/2026 của Đảng ủy xã Đắk Kôi.

2. nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để hoàn thành mục tiêu chung của tỉnh Quảng Ngãi đến ngày 31/01/2027 giải ngân đạt **tối thiểu 95%⁽¹⁾** kế hoạch vốn đầu tư được giao.

II. NỘI DUNG, YÊU CẦU

1. Nội dung: Ban hành Kế hoạch về tiến độ giải ngân chi tiết theo từng tháng của từng dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã (*chi tiết theo Phụ lục đính kèm*). Trong đó tập trung tối đa thực hiện triển khai, hoàn thành, đưa vào sử dụng chống lãng phí, thất thoát.

2. Yêu cầu

- Đến ngày 31/3/2026: Giải ngân đạt ít nhất 17% kế hoạch vốn năm 2026 được giao.

- Đến ngày 30/4/2026: Giải ngân đạt ít nhất 50% kế hoạch vốn năm 2026 được giao.

- Đến ngày 30/6/2026: Giải ngân đạt ít nhất 95% kế hoạch vốn năm 2026 được giao.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Kinh tế

⁽¹⁾ Theo điểm d khoản 2 Điều 3 Quyết định số 2691/QĐ-TTg ngày 10/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

- Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 15/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh. Định kỳ, **ngày 02 hàng tháng** tham mưu UBND xã báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch vốn được giao gửi về Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thường trực Đảng ủy.

- Thực hiện tiết kiệm ngay từ đầu năm 5% kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2026 được giao tại Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND xã Đăk Kôi.

- Nghiên cứu, tổ chức các giải pháp tiết kiệm 5% chỉ định thầu, đấu thầu dự án theo Công văn số 2845/QLĐT-ĐT ngày 19/12/2025 của Bộ Tài chính.

- Nghiêm túc, khẩn trương thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao theo tiến độ chi tiết theo từng tháng được ban hành kèm theo Kế hoạch này; xác định rõ mốc thời gian của từng công việc để bảo đảm hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra, thực hiện đồng bộ những giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm và phải chịu trách nhiệm trước UBND xã, Chủ tịch UBND xã nếu để xảy ra chậm trễ.

- Thường xuyên rà soát các quy định pháp luật liên quan đến các thủ tục về đầu tư công, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công còn bất cập để kịp thời tham mưu UBND xã báo cáo UBND tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

- Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, theo dõi tiến độ thu tiền sử dụng đất trên địa bàn; kịp thời dự báo khả năng thu của nguồn vốn này để tham mưu UBND xã báo cáo Sở Tài chính.

2. Phòng Văn hóa-Xã hội: Đề xuất đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng cuối năm đối với tập thể, người đứng đầu và các cá nhân liên quan trong việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã: Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong xây dựng các công trình hạ tầng trên địa bàn xã.

Trên đây là Kế hoạch về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của UBND xã Đăk Kôi./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy (b/c);
- TT HĐND xã (b/c);
- Ủy ban MTTQVN xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các phòng chuyên môn;
- Trang TTĐT;
- Lưu: VT..

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Trí

