

Phụ lục
BÁO CÁO GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THÁNG 2 NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày.../3/ 2026 của UBND xã Đắk Kôi)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Đầu mối giao kế hoạch/Tên dự án	Kế hoạch vốn năm 2026						Xây dựng tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao						Ghi chú
								Giải ngân đến ngày 31/01		Giải ngân đến ngày 28/02		Kế hoạch giải ngân đến ngày 31/03		
		Tổng số	Trong đó											
			Vốn NSTW	Vốn NSDP	Vốn NSDP bao gồm:			Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	
XDCB tập trung	Nguồn thu tiền SDD	XSKT												
1	2	3=4+5	4	5=6+7+8	6	7	8	9	10	11	12	13	14	35
1	UBND xã Đắk Kôi	3.105	-	3.105	2.850	255	-	-	0%	550	18%	1.550	50%	
	công trình: Xây mới Cầu và đường hai đầu cầu qua sông Đắk A Kôi đi khu dân cư và khu sản xuất tập trung 2 thôn Ngọc Răng - Nhân Liễu và thôn Tu Krối, xã Đắk Kôi													
-	Vốn phân cấp	2.850		2.850	2.850				0%	550	19%	1.550	54%	Kế hoạch vốn sau khi trừ tiếp kiệm 5%
-	Nguồn thu tiền sử dụng đất giao địa phương tự thu - chi	255		255		255			0%		0%		0%	Chưa phát sinh số thu